PUKO DONGUSU

3. ARASTIRMA — GELISTIRME

Amag:

TUBITAK 2209-A cagrilarina gonderilen projelerin PUKO doéngiisii ile sistematik olarak
hazirlanmasi, izlenmesi, degerlendirilmesi ve iyilestirilmesi amaglanmistir. Dongi; dogrudan kabul
alan projeler ile revize edilip tekrar basvurusu kabul edilen projelerin iyi uygulamalarini
harmanlayarak program ciktilarini giigclendirmeyi hedefler.

Kapsam:
Mersin Universitesi Optisyenlik Programi kapsaminda 6gretim liyeleri danismanliginda énlisans
dgrencilerinin TUBITAK 2209-A basvurularini kapsamaktadir.

1) PLANLA

- Hedefler: 3 proje basvurusunun tamaminin kabuld.

- Proje seg¢im kriterleri: Yenilikgilik, uygulanabilirlik, altyapi uygunluguna goére degerlendirme.
- Kaynak ve zaman plani: Hazirlik 4-8 hafta, i¢ degerlendirme 1 hafta, revizyon 1-3 hafta.

- Risk analizi: Eksik altyapi ve bitge reddi igin dnlemler.

2) UYGULA

- Literatir taramasi, yontem ve is paketlerinin olusturulmasi.

- Butge gerekgelendirmesi.

- i¢ degerlendirme sonrasi basvuru asamasi ile sisteme yiiklendi.

3) KONTROL ET
- Gostergeler: Basvuru tamamlama orani, dogrudan kabul sayisi, revizyon sonrasi kabul orani.
- Proje 1: Dogrudan Kabul edildi. (metodoloji giigli).

4) ONLEM AL / IYILESTIR
- Basarili projelerin analiz edilmesi ve sonraki proje basvurulari igin sablon olarak kullaniimasi
- Proje 2: Revize edilip tekrar génderilerek kabul edildi. (hakem yorumlarina gore etkili revize).

- Basvuru éncesi ic degerlendirme zorunlu hale getirildi. Ogrencilerin projelerini bolim Ogretim
Uyelerine sunum seklinde sunmalari saglandi.

- Teknik Bilimler MYO icerisinde TUBITAK 2209A Basvuru ve proje yazma ile ilgili bilgilendirme
toplantilari diizenlendi.



